

## **TOČKA 5.**

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Čavle za provedbu projekta „Izgradnja sportskog igrališta Hrastenica”

## PRILOG

### UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA

(KLASA: \_\_\_\_\_ URBROJ: \_\_\_\_\_ )

### UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

## OPIS PROJEKTA

### 1. NAZIV PROJEKTA

*(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta uključujući i opremanje ako je primjenjivo)*

IZGRADNJA SPORTSKOG IGRALIŠTA HRASTENICA

### 2. KORISNIK

#### 2.1. NAZIV KORISNIKA

Općina Čavle

#### 2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

**Jedinica lokalne samouprave**

#### 2.3. ADRESA KORISNIKA

**Čavja 31, 51 219 Čavle**

#### 2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

**Ivana Cvitan Polić, mag. cult., općinska načelnica**

#### 2.5. KONTAKT

**Telefon: 051/208-301,**

**Email adresa: [ivana@cavle.hr](mailto:ivana@cavle.hr)**

### 3. OPIS PROJEKTA

#### 3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

*(navesti podmjera/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)*

##### 3.1.1. PODMJERA

**Podmjera 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“**

##### 3.1.2. TIP OPERACIJE

**Tip operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“**

#### 3.2. MJESTO PROVEDBE

##### 3.2.1. ŽUPANIJA ULAGANJA

**Primorsko-goranska županija**

##### 3.2.2. GRAD/OPĆINA ULAGANJA

**Općina Čavle**

##### 3.2.3. NASELJE ULAGANJA

**Buzdohanj**

#### 3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA

*(ukratko opisati planirani projekt, navesti razloge i svrhu provedbe projekta, navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 500, a najviše 800 znakova)*

**Cilj provedbe projekta je unaprjeđena društvena infrastruktura, poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama i dostupnost osnovnih usluga za lokalno stanovništvo na području Općine Čavle kroz ulaganje u izgradnju vanjskog sportskog igrališta. Projekt je usmjeren na osiguravanje prostora za organiziranu igru djece, mladih i obitelji te će se projektom ostvariti sljedeći specifični ciljevi: poboljšanje uvjeta života stanovnicima Općine Čavle, osiguravanje primjerenog i sigurnog mjesta za igru djece i mladih, omogućavanje prostora za kvalitetno provođenje vremena na otvorenom, atraktivniji izgled lokalnog naselja, osiguravanje mjesta okupljanja djece i mladih ljudi, poticanje djece i mladih na aktivniji način života, obogaćivanje sadržaja za igru.**

### 3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA

#### 3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

*(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje prije provedbe projekta i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 400, a najviše 800 znakova)*

**Očekivani rezultati: Izgrađeno sportsko igralište Hrastenica čime će se proširiti javno dostupni zabavno-rekreacijski sadržaji namijenjeni lokalnom stanovništvu što će povećati privlačnosti naselja kao životne sredine. Rezultati će se realizirati po ostvarenju sljedećih mjerljivih aktivnosti: izrađena projektna dokumentacija ,proveden postupak javne nabave, izgrađeno sportsko igralište ukupne površine 680 m2 uz stručni i projektantski nadzor nad ugovorenim radovima, promoviran projekt i označeno ulaganje sukladno Natječaju. Izgradnja predviđa ograđeno sportsko igralište za mali nogomet i košarku dimenzija 28.0 x 16.0 m te tribine.**

#### 3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

*Pojašnjenje:*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te u slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*Nova radna mjesta odnose se na izravno zapošljavanje, ako je primjenjivo, odnosno ako se kroz projekt zapošljavaju nove osobe u građevinama koje su predmet zahtjeva za potporu te stvaraju dodatna nova radna mjesta u odnosu na stanje prije provedbe projekta. U sektoru tržnica, sektoru društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina te sektoru vatrogasnih domova navedeno uključuje isključivo osobe koje su zaposlene na poslovima održavanja, zaštite i upravljanja građevinama koja su predmet zahtjeva za potporu.*

*Jednim radnim mjestom smatra se jedna novo zaposlena osoba prema godišnjim satima rada (dakle, jedan zaposlenik na puno radno vrijeme ili više osoba čiji zbroj radnih sati na godišnjoj razini čini jednog zaposlenika).*

*Stvaranje novih radnih mjesta mora nastati kod samog korisnika ako će korisnik upravljati realiziranim projektom ili kod druge pravne osobe koja će upravljati realiziranim projektom, ali stvaranje novih radnih mjesta mora biti izravan rezultat provedbe projekta.*

<b>Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?</b>	<b>DA</b>	<b>NE</b>
--	-----------	-----------

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor "DA":

- Opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (400 - 800 znakova)

Provedbom projekta izravno se doprinosi stvaranju dodatnog radnog mjesta. Izgradnja novog sportskog igrališta rezultirat će većim intenzitetom korištenja sportskih terena od strane djece, mladih, postojećih sportskih udruga kao i stvaranjem uvjeta za osnivanje novih udruga te razvoj sportova za koje trenutno ne postoje odgovarajući sportski tereni tj. igrališta ili su postojeći nedostatni za povećanje broja sportaša koji se bave određenim sportom, odnosno za povećanje intenziteta i frekvencije treninga. Sve navedeno dovodi do potrebe za uvođenjem novog radnog mjesta: Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu i upravljanje objektima u vlasništvu Općine Čavle.

- Opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta  
(Navedi u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta
1.	<b>Viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu i upravljanje objektima u vlasništvu Općine Čavle.</b>	<b>1</b>	<b>2022/2023</b>

*Napomena:*

*Podaci iz ove tablice uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

*Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.*

*Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe projekta.*

*U slučaju sklapanja Ugovora o financiranju, korisnik sklapanjem istog se obvezuje ostvariti planiranu razinu pokazatelje provedbe projekta.*

*U slučaju da korisnik nakon provedbe projekta ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u zahtjevu za potporu, Agencija za plaćanja ima pravo korisniku odrediti financijsku korekciju ili od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela isplaćene potpore razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja, u skladu s Prilogom III. Pravilnika i točkom 7. Natječaja - Pokazatelji provedbe projekta.*

3.4.3. Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja

<b>Je li projektom planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevine?</b>	<b>DA</b>	<b>NE</b>
---	-----------	-----------

*(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)*

Ako je odgovor "DA":

- Opisati na koji je način planirano korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja te navesti poveznice na dijelove Glavnog projekta u kojem je to predviđeno/projektirano ako je glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog - na primjer strojarskim projektom, projektom grijanja i hlađenja, projektom elektroinstalacija, projektom fizike zgrade, arhitektonskim projektom itd. - predviđeno korištenje obnovljivih izvora energije **u sustavu grijanja građevina (prostorija)** na drvenu biomasu, na solarni sustav i/ili na dizalice topline.

**N/p**

- Procijenjeni iznos radova/instalacija/opreme koji se odnosi na Korištenje obnovljivih izvora energije u sustavu grijanja građevina (prostorija) koji su predmet ulaganja  
*(navesti procijenjenu vrijednost navedenih radova/instalacija/opreme s PDV-om temeljem projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika)*

**N/p**

*Napomena:*

*Podaci iz ove točke i iz Glavnog projekta uzet će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira iz Priloga 2. Natječaja.*

3.4.4. Kapacitet dječjeg vrtića

*(odnosi se samo na projekte dječjih vrtića)*

**N/p**

*(Upisati maksimalni mogući broj djece u zgradi dječjeg vrtića u redovnom cjelodnevnom programu sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji.)*

*(U slučaju rekonstrukcije postojećeg dječjeg vrtića, upisati maksimalni mogući broj djece u redovnom cjelodnevnom programu prije provedbe projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji. U slučaju izgradnje novog dječjeg vrtića ili prenamjene postojeće građevine u dječji vrtić upisati 0.)*

**N/p**

### 3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

*(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)*

**Planirano vrijeme trajanja projekta je 12 mjeseci.**

### 3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

*(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

**U svrhu uspješne provedbe projekta definirane su sljedeće aktivnosti:**

**Aktivnost 1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije**

**Aktivnost 2. Priprema projekta na natječaj**

**Aktivnost 3: Priprema i provedba postupka nabave za odabir izvođača radova**

**Aktivnost 4: Izvođenje radova**

**A4.1. Pripremni radovi**

**A4.2. Zemljani radovi**

**A4.3. Odvodnja**

**A4.4. Kolnička konstrukcija**

**A4.5. Razdjelnici**

**A4.6. Rasvjeta**

**A4.5. Radovi na zaštitnoj ogradi, temeljima i tribinama**

**A4.6. Oznake na igralištu, oprema**

**Aktivnost 4: Stručni nadzor nad ugovorenim radovima**

**Aktivnost 5: Promidžba i vidljivost; označavanje ulaganja sukladno Natječaju**

**Rezultat provedbe navedenih aktivnosti je izrađeno sportsko igralište u punoj funkcionalnosti.**

### 3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

*(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishoda je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/uvjeti, potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađen je glavni projekt, ishoda je građevinska dozvola itd.).*

**Pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta su:**

- riješeni imovinsko-pravni odnosi**
- izrađen idejni projekt izgradnje sportskog igrališta Hrastenica**
- izrađen glavni projekt izgradnje sportskog igrališta Hrastenica**

### 3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

*(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji, procjeni troškova, troškovniku projektiranih radova/instalacija, troškovniku/specifikaciji opreme, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore")*

**Sukladno tablici „Plan nabave/tablica troškova i izračuna potpore“:**

**Ukupna vrijednost projekta s PDV-om iznosi 982.112,50 kn uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove te opće troškove.**

**Ukupan iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iznosi 896.237,50 kn, a opći troškovi 73.000,00 kn.**

**Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 969.237,50 kn.**

**PDV od ukupnog iznosa prihvatljivog ulaganja iznosi 193.847,50 kn.**

## 4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

### 4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

*(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti Izjavu korisnika o javnoj namjeni projekta te dostupnosti predmeta ulaganja pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama iz točke 12. ovog Priloga)*

**Ciljne skupine i krajnji korisnici koji će imati koristi od realizacije projekta su:**

- **Lokalno stanovništvo-djeca, mladi, obitelji, rekreativci**
- **Sportski klubovi i udruge**
- **Turisti, posjetitelji Općini Čavle**
- **Ostale zainteresirane skupine**

**Projekt će pridonijeti realizaciji unapređenja sportske infrastrukture i sportsko-rekreacijskih programa i sadržaja na području Općine Čavle.**

### 4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

*(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

**Organizirana ili pak rekreativna sportska aktivnost posebno je značajna za djecu, mlade i za odrasle budući da postoji sve manje prostora za spontanu igru i slobodno kretanje. To se posebno odnosi na područja gdje ima manje površina za igru i sport, čime opravdano raste strah za sigurnost djeteta u takvom okruženju. Drugi razlog veće potrebe za fizičkom**



aktivnošću su današnje navike i način života, gdje se nudi mnoštvo privlačnih aktivnosti koje se odvijaju ispred TV-a i kompjutera. Zbog toga je veoma važna redovna fizička aktivnost koja čuva i unapređuje zdravlje i utječe na fizički razvoj. Upravo zato provedba ovog projekta omogućiti će ciljnim skupinama zdravije i kvalitetnije provođenje slobodnog vremena na zraku uz istovremeni razvoj ruralnog područja i povećanje zadovoljstva svih korisnika.

## **5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO**

*(odnosi se samo na projekte vatrogasnih domova)*

### **5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE S PROJEKTOM**

*(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge vezano za ciljne skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

**Nije primjenjivo**

### **5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO**

*(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)*

**Nije primjenjivo**

## **6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA**

### **PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE**

*(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)*

**Projekt „Izgradnja sportskog igrališta Hrastenica“ planira se sufinancirati bespovratnim sredstvima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) prijavom na raspisani natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu**

**Ukupna vrijednost projekta projekta iznosi 982.112,50 kn, a obuhvaća sljedeće troškove: izrada projektne dokumentacije, radovi na izgradnji, stručni nadzor i projektantski nadzor nad radovima, naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i otkup priključne snage,**

promidžbu i vidljivost tj. označavanje ulaganja i pripremu dokumentacije na predmetni natječaj.

Planirano je sufinanciranje iz Programa ruralnog razvoja u iznosu od 775.390 kn, dok će ostatak od 206.722,50 kn- vlastita sredstva biti sredstva investitora (Općina Čavle). Navedeni iznos Općina Čavle će osigurati iz vlastitih sredstava koja će se osigurati Proračunom Općine.

Financiranje realizacije projekta provodit će se prema planu dinamike kroz 12 mjeseci, a prema primljenim obračunskim situacijama od strane izvoditelja radova i ostalih sudionika u gradnji. Početka radova, nakon pripreme i provedbe postupka nabave planirano je za ožujak 2022. godine.

Dinamika financiranja projekta po godinama prikazana je u sljedećoj tablici:

Projektna aktivnost		2021	2022	2023
1.	Izrada projektne dokumentacije	30.000,00		
2.	Priprema projekta na natječaj	3.000,00		
3.	Izvođenje radova		761.801,87	134.435,63
4.	Stručni nadzor i projektantski nadzor		30.000,00	10.000,00
5.	Označavanje ulaganja			2.875,00
6.	naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i otkup priključne snage.			10.000,00
<b>UKUPNO po godinama</b>		<b>33.000,00</b>	<b>791.801,87</b>	<b>157.310,63</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>982.112,50 kn</b>		

## 7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekata, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Za provedbu ovog projekta odgovorna je Općina Čavle koja je do sada uspješno provela mnogobrojne projekte od kojih se mogu istaknuti sljedeći:

PROJEKTNO ISKUSTVO PRIJAVITELJA	
Naziv projekta	Dogradnja Osnovne škole Čavle
Ukupna vrijednost projekta (HRK)	14.991.000,97
Izvori financiranja	Vlastita sredstva i sredstva proračuna Primorsko-goranske županije
Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK)	8.991.000,97

Početak provedbe projekta	ožujak 2017.
Kraj provedbe projekta	listopad 2018.
Lokacija projekta	Općina Čavle
Ciljevi projekta	Radi osiguranja uvjeta za prelazak u jednosmjenski rad kao i zbog nedostatka učionica u Osnovnoj školi Čavle, Općina Čavle je u suradnji s Primorsko-goranskom županijom pristupila dogradnji osnovne škole za dodatnih osam učionica i dvije pomoćne prostorije za ostale školske aktivnosti.
Rezultati projekta	Dograđena škola s osam modernih učionica, ugrađeno dizalo za osobe smanjenje pokretljivosti, ugrađena suvremena oprema u učionice, rekonstruiran ulaz škole, uređeno školsko dvorište kao i parkirna mjesta ispred škole.
Status projekta	završen
Uloga u projektu	Prijavitelj
Kratak opis zaduženja	Općina Čavle u svojstvu Prijavitelja bila je zadužena za cjelokupni projekt dogradnje škole i stavljanje novog krila škole u funkciju.

PROJEKTNO ISKUSTVO PRIJAVITELJA	
Naziv projekta	Proširenje groblja Cernik
Ukupna vrijednost projekta (HRK)	3.145.732,79
Izvori financiranja	Vlastita sredstva
Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK)	3.145.732,79
Početak provedbe projekta	lipanj 2018
Kraj provedbe projekta	srpanj 2019.
Lokacija projekta	Općina Čavle
Ciljevi projekta	Proširenje groblja Cernik za nova 203 grobna mjesta
Rezultati projekta	Izvršeni radovi na proširenju groblja, dobivena uporabna dozvola za 203 grobna mjesta
Status projekta	završen
Uloga u projektu	Prijavitelj
Kratak opis zaduženja	Općina Čavle kao investitor u projektu proširenja groblja Cernik

PROJEKTNO ISKUSTVO PRIJAVITELJA	
Naziv projekta	Energetska obnova Doma kulture Čavle
Ukupna vrijednost projekta (HRK)	4.191.512,10
Izvori financiranja	Vlastita sredstva, državni proračun, proračun Primorsko-goranske županije, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK)	2.640.295,69
Početak provedbe projekta	travanj 2019. g.
Kraj provedbe projekta	travanj 2021. g.
Lokacija projekta	Općina Čavle
Ciljevi projekta	smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti
Rezultati projekta	Energetska obnova zgrade rezultirat će postizanjem energetske uštede–smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti.
Status projekta	završen
Uloga u projektu	Prijavitelj
Kratak opis zaduženja	Priprema i provedba nabave za izvođenje radova na izgradnji dječjeg vrtića, koordinacija radova na gradilištu, stavljanje novoizgrađeni objekt u funkciju.

**Osim navedenih, Općina Čavle trenutno u provedbi ima nekoliko projekata: Izgradnja interne ceste u zoni proizvodne namjene I2 Soboli, Povežimo se baštinom, Visoki krvni tlak–tihi ubojica. Općina Čavle trenutno ima zaposleno 12 službenika, jedan namještenik i dva dužnosnika. Od njih, dvoje ima Certifikat za provedbu postupaka Javne nabave.**

**Za potrebe provedbe ovog projekta definiran je projektni tim kojeg sačinjava:**

- 1) Voditeljica projekta - Dolores Burić**
- 2) Projektni koordinator- Zlatan Cuculić**
- 3) Član projektnog tima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Tamara Kovačić Relja**
- 4) Član projektnog tima za računovodstveno i financijsko praćenje projekta-Dina Sepčić**

**Za voditeljicu projekta imenovana je pročelnica Dolores Burić, dipl.iur. U Općini Čavle zaposlena je od 22. rujna 2014.g. do danas na radnom mjestu Pročelnice za lokalnu samoupravu i upravu. Prije trenutnog zaposlenja radila je kao odvjetnica te kao odvjetnička vježbenica. Za vrijeme rada u upravi sudjelovala je:**

- u vođenju i prijavi projekata za financiranje iz EU fondova u suradnji s Primorsko-goranskom županijom na projektu Kulturno turistička ruta Putevima Frankopana, ukupne vrijednosti projekta 47,3 milijuna kn,,
- na projektu Energetska obnova Doma kulture za koji je s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.04.2.1.04.0797, vrijednost projekta 4.191.512,10 kn
- na prijavi za Podmjeru 7.1., provedba operacije 7.1.1., Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“
- u prijavi projekata na raspisane natječaje Primorsko – goranske županije: prijava za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije gdje su dobivena sredstva u iznosu od 132.000,00 kn, prijava za sufinanciranje programa razvoja malih poslovnih zona na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini,
- prijavi na raspisani natječaj Ministarstva turizma (Program Fonda za razvoj turizma u 2014.g.),
- u radnom timu Urbane aglomeracije Rijeka.
- aktivno sudjeluje na provedbi projekta „Izgradnja interne ceste u zoni proizvodne namjene I2 Soboli“ ukupne vrijednosti 16.923.837,77 kn, te projektu „Povežimo se baštinom“ ukupne vrijednosti 76.328.201,95 kuna, a koji su sufinancirani bespovratnim sredstvima EU.

**Na mjestu projektnog koordinatora imenovan je Zlatan Cuculić, struč. spec. ing. građ. aedif., djelatnik Općine Čavle od ožujka 2016. godine do danas, na radnom mjestu Viši stručni suradnik za komunalne poslove. Od 2016.g. sudjeluje na projektu izgradnje groblja Grobnik kao predstavnik Općine Čavle, zatim na projektu Energetska obnova Doma kulture za koji je s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.04.2.1.04.0797, vrijednost projekta 4.191.512,10 kn. Također, aktivno sudjeluje na provedbi projekta „Izgradnja interne ceste u zoni proizvodne namjene I2 Soboli“ ukupne vrijednosti 16.923.837,77 kn, te projektu „Povežimo se baštinom“ ukupne vrijednosti 76.328.201,95 kuna, a koji su sufinancirani bespovratnim sredstvima EU. Također provodi i sudjeluje na raznim drugim poslovima vezanim za gradnju, prostorno planiranje i komunalne poslove na području Općine Čavle.**

**Treći član je član projektnog tima za pripremu i provedbu postupka javne nabave- Tamara Kovačić Relja, dipl. oec. Zaposlena je u Općini Čavle od 07.02.2005. do danas, na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za financije, proračun i javnu nabavu. 2009. godine završila je specijalistički program izobrazbe, položila ispit te stekla status ovlaštenog predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave. Certifikat je obnovljen 2021. godine. Od 2006. do danas aktivno sudjeluje u provođenju postupaka javne nabave za Općinu Čavle te od 2009. aktivno sudjeluje kao predavač na specijalističkom programu izobrazbe u organizaciji Udruge gradova RH. Konstantno se zbog potreba posla i stalnih izmjena i noviteta u Zakonu o javnoj nabavi usavršava pohađajući razne seminare i radionice. Također je 2013. završila program pri Institutu za menadžment iz Zagreba za voditeljicu projekta za EU fondove.**

Član za računovodstveno i financijsko praćenje projekta-Dina Sepčić, na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za proračun i financije od siječnja 2019.godine.20-to godišnje radno iskustvo obuhvaća rad na mjestu višeg stručnog suradnika za proračun i financije i osobnog bankara. U sklopu svog djelokruga rada u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle sudjelovala je u računovodstvenom i financijskom vođenju sljedećih projekata:

- na projektu Energetska obnova Doma kulture za koji je s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.04.2.1.04.0797, vrijednost projekta 4.191.512,10 kn,
- na projektu Kulturno turistička ruta Putevima Frankopana za financiranje iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, ukupna vrijednost projekta je 47,3 milijuna kn,
- na projektu Modernizacije sustava javne rasvjete na području Općine Čavle, ukupna vrijednost projekta 3.100.000,00 kn
- na projektu proširenja groblja Cernik – ukupna vrijednost radova 1.760.000,00 kuna
- trenutno na projektu Izgradnja interne ceste u zoni proizvodne namjene I2 Soboli“ ukupne vrijednosti 16.923.837,77 kn, te projektu „Povežimo se baštinom“ ukupne vrijednosti 76.328.201,95 kuna,

## 8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

### 8.1. IZVORI PRIHODA, PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

*(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja, prihode koje generira realizirani projekt te rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)*

Provedbom projekta se ne planira ostvarivanje prihoda s obzirom na specifičnost društvene i javne namjene.

Proračunom Općine Čavle planirana su sredstva za Program javnih potreba u sportu.

Rashodi nužni za upravljanje raspodijeljeni su po stavkama proračuna, a uključuju aktivnosti, poslove i djelatnosti koje se odnose na upravljanje i održavanje sportskih objekata u vlasništvu Općine Čavle.

Nakon provedbe projekta, proračunom Općine Čavle planirat će se sredstva potrebna za održavanje izgrađenog sportskog igrališta, u skladu sa zakonskim propisima.

Tu prvenstveno spada održavanje okoliša terena tj. igrališta, popravak konstrukcija, bojanje i sl. Također, redovitim i periodičnim obilaskom igrališta kontrolirati će se ispravnost postavljenih konstrukcija kako bi ciljne skupine mogle uživati u sigurnoj igri.

### 8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

*(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom ako će korisnik prenijeti upravljanje realiziranim projektom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)*

**Nakon realizacije projekta, a 5 godina od dana konačne isplate, održavanje i upravljanje igrališta biti će odgovornost Općine Čavle čiji Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu ima kapacitete i znanja u upravljanju i održavanju sličnih objekata i drugih projekata. Proračunom će se osigurati da je ulaganje u funkciji/uporabi, uključujući njegovo održavanje i upravljanje. Aktivnosti održavanja i upravljanja realiziranim projektom izvršavati će:**

- Dolores Burić, pročelnica za lokalnu samoupravu i upravu**
- Zlatan Cuculić, viši stručni suradnik za komunalne poslove**
- Tamara Kovačić Relja, viši stručni suradnik za financije, proračun i javnu nabavu**

**Izuzev navedenih, a koji su djelatnici Općine Čavle, u održavanje rezultata projekta biti će uključeni i djelatnici Komunalnog društva Čavle koji brinu i će brinuti o redovnom održavanju površine igrališta (košnja, zbrinjavanje biljnog materijala, čišćenje kanala za odvodnju oborinskih voda i sl.).**

## 9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Sukladno Članku 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013)

Ako projekt ostvaruje neto prihod nakon dovršetka i prihvatljivi troškovi projekta prelaze 1.000.000,00 eura, prihvatljivi troškovi projekta unaprijed se smanjuju u referentnom razdoblju od 10 godina. Prihvatljivi troškovi projekta umanjuju se za utvrđeni diskontirani neto prihod.

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Tablicu izračuna neto prihoda.

Predložak Tablice izračuna neto prihoda se preuzima sa stranice [www.apprrr.hr](http://www.apprrr.hr) – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/ Podmjera 7.4/ Vezani dokumenti/ Predlošci i upute 7.4.1“.

Isti predložak Tablice izračuna neto prihoda može se otvoriti dvostrukim klikom na ovu ikonicu:



Predložak za  
izračun neto prihod

Popunjeni predložak Tablice kopira se u ovom poglavlju na sljedećoj stranici.

<b>Ostvaruje li projekt neto prihod?</b>	<b>DA</b>	<b>NE</b>
--	-----------	-----------

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

### NAPOMENE:

Tablicu izračuna neto prihoda je potrebno popuniti neovisno o tome koliko iznose prihvatljivi troškovi projekta, a u Planu nabave/Tablici troškova i izračuna potpore prihvatljivi troškova će se umanjiti samo ako prelaze 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama i ako projekt generira neto prihod.

## Tablica izračuna neto prihoda

(kopirati popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)

### Izračun diskontiranog neto prihoda

Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

Stavka	Godina											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Prihodi od naknada i članarina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Prihodi od najamnina		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Prihodi poslovanja (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Trošak održavanja		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4. Trošak energije		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Trošak vanjskih usluga		700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
6. Trošak plaća		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Trošak amortizacije		44.812	44.812	44.812	44.812	44.812	44.812	44.812	44.812	44.812	44.812	44.812
<b>B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)</b>	<b>0</b>	<b>73.512</b>	<b>73.512</b>	<b>73.512</b>	<b>73.512</b>	<b>73.512</b>	<b>73.512</b>	<b>73.512</b>	<b>73.512</b>	<b>73.512</b>	<b>73.512</b>	<b>73.512</b>
<b>C. Dobit/gubitak [A-B]</b>	<b>0</b>	<b>-73.512</b>	<b>-73.512</b>	<b>-73.512</b>	<b>-73.512</b>	<b>-73.512</b>	<b>-73.512</b>	<b>-73.512</b>	<b>-73.512</b>	<b>-73.512</b>	<b>-73.512</b>	<b>-73.512</b>
D. Ulaganje u materijalnu imovinu	896.238											
E. Ulaganje u obrtna sredstva												
<b>F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]</b>	<b>896.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK

Stavka	Godina											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Dobit/gubitak</b>	0	-73.512	-73.512	-73.512	-73.512	-73.512	-73.512	-73.512	-73.512	-73.512	-73.512	-73.512
<b>II. Trošak amortizacije</b>	0	44.812	44.812	44.812	44.812	44.812	44.812	44.812	44.812	44.812	44.812	44.812
<b>III. Ukupna kapitalna ulaganja</b>	896.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Novčani tok [I + II - III]</b>	-896.238	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
<b>V. Oostatak vrijednosti projekta</b>												-42483,01
<b>VI. Diskontni faktor</b>	1	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026	0,6756	0,6756
<b>VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]</b>	-896237,5	-27596,2	-26534,8	-25514,2	-24532,9	-23589,3	-22682,0	-21809,6	-20970,8	-20164,2	-19388,7	-19388,7
<b>VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV)</b> [suma diskontiranog novčanog toka]												-1.157.720,21
<b>IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)</b>												-1,29
<b>X. Ukupan iznos umanjenja potpore</b>												0,00

diskontna stopa 4,00%



## **10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-A ILI S PLANOM RAZVOJA JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE**

*(Navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedinice lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske ili iz Plana razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom JLS, lokalnom razvojnom strategijom (LRS) odabranog LAG-a ili Planom razvoja županije, obrazložiti usklađenost projekta s ciljem/prioritetom, navesti broj poglavlja/stranice u kojem/kojoj se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti gdje je strateški razvojni dokument/LRS/Plan razvoja županije objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu, navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument/Plan razvoja usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu;.)*

**Na području Općine Čavle djeluje Lokalna akcijska grupa „VINODOL“ s odabranom Lokalnom razvojnom strategijom Lokalne akcijske grupe „VINODOL“ 2014. – 2020. Upravni odbor LAG-a „VINODOL“ 25.3.2016.g. donio je Odluku o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a „VINODOL“ za razdoblje 2014.-2020.g. Skupština LAG-a Vinodol na sjednici održanoj 19.12.2019. godine donijela je odluku o izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a Vinodol za razdoblje 2014.-2020. te je izmjena objavljena na mrežnoj stranici LAG-a Vinodol.**

**Projekt „Izgradnja sportskog igrališta Hrastenica“ usklađen je s Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a „Vinodol“ 2014.-2020.-1.izmjena, ciljem 3. „Održiv i ravnomjeran razvoj LAG područja, uključujući održavanje i stvaranje radnih mjesta , i razvoj ruralne infrastrukture“, Prioritetom 3.1. Poboljšanje lokalnih temeljnih usluga i male infrastrukture, mjerom 3.1.1. Pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo (poglavlje 3.2. Ciljevi, prioriteti i mjere LRS, stranice 33 i 38).**

**Strateški razvojni dokument „Lokalna razvojna strategija LAG-a Vinodol 2014-2020.-1.izmjena objavljen je na službenoj web stranici LAG-a Vinodol (dostupno na <http://lag-vinodol.hr/wp/wp-content/uploads/2020/01/LRS-LAG-VINODOL-2014.-2020.-1.-IZMJENA.pdf>).**

**Predmetno ulaganje doprinosi ostvarenju razvojnog cilja 3. Strategije kroz „ulaganje u rekonstrukciju i izgradnju male infrastrukture čime se stvaraju preduvjeti za poticanje društvenog i gospodarskog rasta i zaustavljanje negativnog depopulacijskog trenda. Izgradnja sportskog igrališta Hrastenica doprinijet će stvaranju boljih uvjeta za provođenje sportskih aktivnosti te unaprjeđenje postojećih sadržaja. Poboljšati će se uvjeti za sportsko-rekreacijske aktivnosti što će doprinijeti boljoj kvaliteti provedenog slobodnog vremena svih interesnih skupina, većoj uključenosti lokalnog stanovništva te proširenju ponude sportskih klubova i udruga što osim temelja za nova otvaranja radnih mjesta predstavlja veliki doprinos ruralnom razvoju što je od posebnog značaja za smanjenje depopulacije ruralnih područja**

## **11. USKLAĐENOST PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE**

*(za projekte građenja za koje nije ishodaena građevinska dozvola obrazložiti usklađenost projekta s prostornim planom JLS pozivajući se na odgovarajuće članke, stavke i točke tekstualnog dijela Prostornog plana JLS te na grafičke dijelove Prostornog plana, navesti naziv i stranice Prostornog plana JLS u kojima je dozvoljena provedba takvog zahvata u prostoru, navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom.*

**Glavni projekt „Izgradnje sportskog igrališta Hrastenica“ u skladu je s Detaljnim planom uređenja Sportskog centra Hrastenica (SN PGŽ 35/03). Planom prostornog uređenja, točkom 2.1. Detaljnom namjenom površina te Poglavljem II. Odredaba za provođenje, točkom 2.3. dozvoljena je gradnja sportskih i rekreacijskih sadržaja (stranica 6 i 13). Detaljna namjena površina određena je kartografskim prikazom br. 1. u kojem je sportsko rekreacijska namjena označena sa oznakom R2.**

**Izjava projektanta o usklađenosti projekta s prostornim planom nalazi se na str. 12 Glavnog projekta.**

## **12. IZJAVA KORISNIKA O JAVNOJ NAMJENI PROJEKTA TE DOSTUPNOSTI PREDMETA ULAGANJA POJEDINCIMA, LOKALNOM STANOVNIŠTVU I INTERESNIM SKUPINAMA**

*Pojašnjenje:*

- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjeru 7.4, tip operacije 7.4.1
- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da je projekt namijenjen javnoj upotrebi/korištenju i da će planirano ulaganje nakon stavljanja u funkciju biti dostupno pojedincima, lokalnom stanovništvu i interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.

**Potpisom ove Izjave po ovlaštenom zastupniku Općine Čavle kao podnositelju Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4., Tip operacije 7.4.1. Općina Čavle se obvezuje i izjavljuje da će planirano ulaganje, biti dostupno lokalnom stanovništvu, ali i interesnim skupinama koje su prepoznate kao krajnji korisnici projekta.**

**U spomenute skupine prvenstveno se ubraja:**

- 1. Lokalno stanovništvo Općine Čavle koji će svoje slobodno vrijeme moći kvalitetnije provoditi upravo korištenjem sportsko-rekreacijskih sadržaja-sportskog igrališta**
- 2. Članovi sportskih udruga i klubova na području Općine Čavle**
- 5. Posjetitelji koji će zbog praćenja sportskih događanja i dodatnih sadržaja više posjećivati sportska igrališta**

**Ovim projektom poboljšat će se uvjeti za sportsko-rekreacijske aktivnosti što će doprinijeti boljoj kvaliteti provedenog slobodnog vremena svih interesnih skupina, većoj uključenosti lokalnog stanovništva te proširenju ponude sportskih klubova i udruga što osim temelja za nova otvaranja radnih mjesta predstavlja veliki doprinos ruralnom razvoju što je od posebnog značaja za smanjenje depopulacije ruralnih područja. Također, cjelokupan projekt će biti svojevrsna promidžba zdravog i aktivnog načina življenja na otvorenom.**

Datum:

Potpis i pečat:

---

---

RED/ KOD TROŠKA	FAZA I "PLAN NABAVE" MJERA 7 / PODMJERA 7.4 / TIP OPERACIJE 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu				
	Naziv prihvatljivog troška (Pojašnjenje: Točan naziv prihvatljivog troška iz Liste prihvatljivih troškova) Nematerijalni troškovi kupnje ili razvoja računalnih programa, ako postoje, su uključeni u osnovne materijalne troškove.	Naziv predmeta nabave	Opis predmeta nabave (kratki opis, kapacitet, količina i sl.)	Vrsta nabave (Javna nabava ili Jednostavna nabava)	Procijenjeni iznos nabave u kunama - iznos prihvatljivog troška (s PDV-om ako je PDV korisniku prihvatljiv trošak ili bez PDV-a ako PDV korisniku nije prihvatljiv trošak)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Ukupno prihvatljivi troškovi bez općih troškova</b>				<b>896.237,50</b>
1.	<b>Građenje (izgradnja ili rekonstrukcija)</b>				
	SPORTSKE GRADEVINE	Izgradnja sportskog igrališta Hrastenica	izvođenje radova na izgradnji sportskog igrališta Hrastenica	Javna nabava	896.237,50
2.	<b>Opremanje</b>				
<b>B</b>	<b>Troškovi stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj (troškovi konzultantskih usluga)</b>				<b>3.000,00</b>
	Troškovi stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj	Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta Izgradnja sportskog igrališta Hrastenica.	Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta Izgradnja sportskog igrališta Hrastenica na podmjeru 7.4., tip operacije 7.4.1.	Jednostavna nabava	3.000,00
<b>C</b>	<b>Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe postupka nabave</b>				<b>70.000,00</b>
	Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave	Izrada glavnog projekta izgradnje sportskog igrališta Hrastenica	Izrada glavnog projekta izgradnje sportskog igrališta Hrastenica	Jednostavna nabava	23.750,00

	Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave	Izrada idejnog rješenja izgradnje sportskog igrališta Hrastenica	Izrada idejnog rješenja izgradnje sportskog igrališta Hrastenica	Jednostavna nabava	6.250,00
	Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave	Stručni nadzor nad radovima na izgradnji sportskog igrališta Hrastenica	usluga stručnog nadzora nad radovima na izgradnji sportskog igrališta Hrastenica	Jednostavna nabava	30.000,00
	Troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave	Projektantski nadzor na izgradnji sportskog igrališta Hrastenica	Usluga projektantskog nadzora na izgradnji sportskog igrališta Hrastenica	Jednostavna nabava	10.000,00
<b>D</b>	<b>Ukupan iznos neprihvatljivih troškova</b> <i>(Pojašnjenje: Troškovi koji se ne nalazi na Listi prihvatljivih troškova)</i>				<b>12.875,00</b>
	<b>Označavanje ulaganja</b>	Nabava robe-označavanje ulaganja projekta	Nabava robe u svrhu označavanja ulaganja u projekt financiran sredstvima iz EU fondova	Jednostavna nabava	2.875,00
	Naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i otkup priključne snage.	naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i otkup priključne snage.	naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i otkup	Jednostavna nabava	10.000,00
<b>E</b>	<b>Ukupan iznos neodobrenih troškova</b> <i>(Pojašnjenje: Troškovi s Liste prihvatljivih troškova koji su svrstani u neodobrene)</i>				<b>0,00</b>

NAPOMENA:

**FAZA I "PLAN NABAVE"**

<b>F</b>	<p>Tečaj utvrđen od Europske komisije za 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka (web adresa: <a href="https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-hrk.en.html">https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-hrk.en.html</a>) <i>Pojašnjenje:</i> Korisnik upisuje tečaj koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu. <i>Napomena:</i> Agencija za plaćanja upisuje tečaj koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka.</p>		7,551900
<b>G</b>	<p><b>UKUPAN IZNOS PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA BEZ OPĆIH TROŠKOVA</b> <i>Pojašnjenje:</i> Ukupan iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova jednak je iznosu iz reda A "Ukupno prihvatljivi troškovi bez općih troškova".</p>		896.237,50
<b>H</b>	<p><b>PRIHVATLJIVI IZNOS TROŠKOVA STRUČNJAKA I KONZULTANATA VEZANO ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE ZA NATJEČAJ (TROŠKOVI KONZULTANSTSKIH USLUGA)</b> <i>Pojašnjenje:</i> Prihvatljiv je iznos iz reda B "Troškovi stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj (troškovi konzultantskih usluga)", osim ako je veći od 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova ili od 75.000,00 kuna, kada je prihvatljiv manji od ta dva iznosa.</p>		3.000,00
<b>I</b>	<p><b>PRIHVATLJIVI IZNOS TROŠKOVA PRIPREME PROJEKTO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, GEODETSKIH USLUGA, ELABORATA I CERTIFIKATA, TROŠKOVA NADZORA I VOĐENJA PROJEKTA TE TROŠKOVA PRIPREME I PROVEDBE POSTUPKA NABAVE</b> <i>Pojašnjenje:</i> Prihvatljiv je iznos iz reda C "Troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe postupka nabave" osim ako je veći od iznosa koji čini razliku gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova i troškova navedenih u redu H.</p>		70.000,00
<b>J</b>	<p><b>PRIHVATLJIVI UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVIH OPĆIH TROŠKOVA</b> <i>Pojašnjenje:</i> Prihvatljivi ukupni iznos prihvatljivih općih troškova čini zbroj iznosa iz redova H i I, ali ne može biti veći od 20.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti.</p>		73.000,00
<b>K</b>	<p><b>UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJA</b> <i>Pojašnjenje:</i> Zbrojiti iznose iz redova G i J</p>		969.237,50
<b>L</b>	<p><b>DISKONTIRANI NETO PRIHOD KOJI PROJEKT OSTVARUJE U REFERENTNOM RAZDOBLJU OD 10 GODINA</b> <i>Pojašnjenje:</i> Upisati vrijednost diskontiranog neto prihoda izračunatu u Tablici izračuna neto prihoda u poglavlju 9. Priloga uz Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja. U skladu s odredbama članka 61. stavka 2. i 7 Uredbe (EU) br. 1303/2013, ako projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod i ako prihvatljivi troškovi projekta prelaze 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama, prihvatljivi troškovi projekta unaprijed se smanjuju za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.</p>		0,00
<b>M</b>	<p><b>UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJA (nakon umanjenja za diskontirani neto prihod ako je primjenjivo)</b> <i>Pojašnjenje:</i> ako UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJA prelazi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama, od iznosa iz reda K oduzeti iznos iz reda L.</p>		969.237,50
<b>N</b>	<p><b>INTENZITET JAVNE POTPORE</b> <i>Pojašnjenje:</i> Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 132/17): - do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu - do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu - do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu. Iz padajuće liste odabirati odgovarajući intenzitet javne potpore.</p>		80,00%
<b>O</b>	<p><b>NAJVIŠI IZNOS POTPORE</b> - najviši iznos potpore je 1.000.000 EUR u kunsjoj protuvrijednosti <i>Pojašnjenje:</i> Najviši iznos potpore po projektu ne može biti viši od gore navedenog iznosa. Preračun u kune se vrši sukladno tečaju navedenom u redu F.</p>	1.000.000,00 €	7.551.900,00
<b>P</b>	<p><b>NAJNIŽI IZNOS POTPORE</b> - najniži iznos potpore ne može biti manji od 15.000 EUR u kunsjoj protuvrijednosti <i>Pojašnjenje:</i> preračunati u kune najniži iznos sukladno tečaju iz reda F.</p>	15.000,00 €	113.278,50
<b>Q</b>	<p><b>IZRAČUNATI NAJVIŠI IZNOS JAVNE POTPORE</b> <i>Pojašnjenje:</i> pomnožiti UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVOG ULAGANJA iz reda M s intenzitetom javne potpore iz reda N. Ako je umnožak veći od iznosa iz reda O, upisati iznos iz reda O. Ako je iznos manji od najnižeg iznosa potpore iz reda P, upisati 0,00.</p>		775.390,00

<b>R</b>	<b>UKUPAN IZNOS PRIMLJENE/DODIJELJENE JAVNE POTPORE IZ JAVNIH IZVORA REPUBLIKE HRVATSKE ZA ISTE PRIHVATLJIVE TROŠKOVE</b> <i>Pojašnjenje: izračunava se samo u drugoj fazi postupka dodjele potpore ako su neki od prihvatljivih troškova djelomično sufinancirani iz javnih izvora Republike Hrvatske. Upisati za FAZU II iznos primljene/dodijelene javne potpore.</i>	<b>0,00</b>
<b>S</b>	<b>IZRAČUNATI IZNOS POTPORE PRIJE PRIMJENE FINACIJSKE KOREKCIJE</b> <i>Pojašnjenje: u prvoj fazi postupka dodjele potpore, izračunati iznos potpore u ovom redu jednak je iznosu iz reda Q. U drugoj fazi postupka dodjele potpore, ako su neki od prihvatljivih troškova djelomično sufinancirani iz javnih izvora Republike Hrvatske, iznos potpore se umanjuje za primljeni/dodijeljeni iznos na način da iznos javne potpore iz svih javnih izvora u odnosu na ukupan iznos prihvatljivih troškova ne prelazi intenzitet potpore definiran Natječajem. Od iznosa u redu Q oduzeti iznos iz reda R</i>	<b>775.390,00</b>
<b>T</b>	<b>IZNOS POTPORE ZA DODJELU (NAKON PRIMJENE FINACIJSKE KOREKCIJE)</b> <i>Pojašnjenje: u prvoj fazi postupka dodjele potpore, iznos potpore za dodjelu u ovom redu jednak je iznosu iz reda Q odnosno iznosu iz reda S. U drugoj fazi postupka dodjele potpore, ako je izrečena financijska korekcija u postupcima nabave, iznos potpore se umanjuje za izrečenu financijsku korekciju primjenom odgovarajuće stope financijske korekcije. Od izračunatog iznosa potpore oduzeti iznos financijske korekcije iz stupca 15 odnosno zbrojiti iznose potpore po trošku iz stupca 16.</i>	<b>775.390,00</b>

<b>U</b>	<b>UKUPAN IZNOS PROJEKTA</b> <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A, B, C, D i E.</i>		<b>982.112,50</b>
<b>V</b>	<b>IZNOS VLASTITIH SREDSTAVA</b> <i>Pojašnjenje: od iznosa iz reda U oduzeti iznos iz reda T i iznos iz reda R.</i>		<b>206.722,50</b>
<b>W</b>	<b>IZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA EU</b> <i>Pojašnjenje: Iznos iz reda T pomnožiti s 0,85.</i>		<b>659.081,50</b>
<b>X</b>	<b>IZNOS POTPORE IZ PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE</b> <i>Pojašnjenje: Od iznosa iz reda T oduzeti iznos iz reda W.</i>		<b>116.308,50</b>



Temeljem 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18, 41/18 i SN OČ 3/21), a u svezi s Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 91/19, 37/20 i 31/21) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 23. rujna 2021. godine donosi:

#### **ODLUKU**

#### **o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Čavle za provedbu projekta „Izgradnja sportskog igrališta Hrastenica”**

##### **Članak 1.**

Općinsko vijeće Općine Čavle suglasno je s provedbom ulaganja na području Općine Čavle za provedbu projekta „Izgradnja sportskog igrališta Hrastenica”.

##### **Članak 2.**

Ulaganje u projekt iz članka 1. ove Odluke, prijaviti će se na natječaj iz „Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020.“ za provedbu Podmjere 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

##### **Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u Službenim novinama Općine Čavle.

KLASA:

URBROJ:

OPĆINSKO VIJEĆE  
PREDSJEDNIK  
Norbert Mavrinc

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14, 26/14, 27/15, 12/18 i 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 23. rujna 2021. godine donosi

## **O D L U K U**

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Čavle za provedbu projekta „Izgradnja sportskog igrališta Hrastenica”

Predsjednik:  
Norbert Mavrinac, v.r.